

Branické náměstí se otevře veřejnosti

Po roce a půl od začátku stavby se veřejnosti konečně otevře Branické náměstí. A proměna to bude opravdu veliká. Na kompletně revitalizovaném náměstí byly vyměněny všechny povrchy, vegetace, mobiliár i osvětlení, zcela nová je i samotná prostorová kompozice náměstí na vyvýšené piazzettě, která je oddělena od trvalkových záhonů a pobytových trávníků pohledovými zdmi z lipnické žluté žuly.

Až na pět původních stromů, sochu Jana Husa a pomník baráčníkům tu nezůstal prakticky kámen na kameni. Přibyla nová zemní fontána, tisíce kvetoucích trvalek, desítky nových stromů a keřů a přípojka pro konání kulturních a společenských událostí, uvedl radní Prahy 4 pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO).

Na co se Braničtí mohou těšit

Hlavní změnou, které si návštěvníci povšimnou, je množství trvalek, keřů a květin. Celkem jde o 2 700 trvalek ve 49 druzích na ploše 320 m², cibulovin bylo vysázeno více než 10 000 kusů v 18 druzích a kultivarech. Náměstí by tak mělo kvést od jara do podzimu. Dřevin bylo vysázeno 23 kusů ve 12 druzích, z toho 16 stromů, a dále 30 kusů keřů v sedmi druzích. K tomu přibýlo 230 m² pobytových trávníků.

V podvečer návštěvníky potěší nasvícená přízemní fontána, ve které světlo prostupuje vodními paprsky, a navíc zvuk pleskající vody, odrážející se od pohledových zdí. Pro návštěvníky je připraveno deset laviček s opěradly, jejichž okolí je přisvíceno poklidným světlem teplých barev, které vytváří pocit soukromí. Náměstí je ze dvou stran bezbariérové, z dalších tří stran doplněné schody vedoucími na centrální okrový mlat.

„Zbytek plochy a chodníky tvoří štípaná žlutá žula z Dolní Březinky u Lipnice nad Sázavou. Zachované vzrostlé stromy se cílenými péstebními opatřeními krásně zahustily a budou v létě zajišťovat tolik ceněný stín. Jsem moc rád, že jsem je pomohl na náměstí zachovat,“ uvedl dále radní Hrdinka.



Branické náměstí se otevře na přelomu listopadu a prosince.

Důvody zpoždění prací

Vícekrát délku revitalizace náměstí ovlivnilo několik faktorů. Náměstí bylo oploceno již ve druhé půli března 2024 z bezpečnostních důvodů kvůli kácení původní vegetace, tak aby se stihl 31. březen, což je termín ohraničující bezpečnou dobu pro vegetační úpravy kvůli startu jarní sezony a hnízdění ptáků. Zemní práce pak začaly se zpožděním kvůli zdlouhavému výběru zhotovitele a následně se přes léto zcela zastavily, protože vybraný zhotovitel ze stavby odešel. Poté co se našel nový, se práce znovu rozeběhly.

Kvůli memorandu o spolupráci, ve kterém nebyly definovány termíny zhotovení díla, však práce probíhaly pomalu. A když mělo například dojít na lepení žulových obkladů a pokládku povrchů, klimatické podmínky, kdy musí být po celý den i noc teploty nad nulou, už nedovolily práce provést.

Vše se znovu rozeběhlo na jaře, tentokrát již byla souhra všech účastníků téměř vzorná a cizelovaly se jen jednotlivé postupy a materiály. Od poloviny srpna, kdy bylo náměstí stavebně dokončeno, běží již jen zákonné lhůty, které v maximální míře trvají téměř čtyři měsíce. A protože jeden z účastníků řízení žije až v daleké Kanadě a aktivně s městskou částí nespolečně pracuje, musí tyto lhůty ze zákona uplynout v celé své délce. Otevření se tak dočkáme až na přelomu listopadu a prosince.

Pozitivním důsledkem zdržení je přidání diagonální

zkratky v dolní části náměstí spojující přechod pro chodce s Branickou ulicí, která v původním projektu nebyla a na žádost obyvatel byla do projektu přidána, a dále dodatečná změna obkladového kamene ze šedé barvy na zlatožlutou, která dala celému náměstí ve spojení s teplými tóny přízemního osvětlení úplně jiný, intimnější pocit.

„Vzhledem k tomu, že nová podoba náměstí tu s námi bude desítky let, jsem rád, že tyto dodatečné úpravy, které měly vliv na zpoždění projektu, nakonec proběhly,“ uzavřel radní Tomáš Hrdinka. (red)



V podvečer návštěvníky náměstí potěší nasvícená přízemní fontána.